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Insinöörityö tehtiin Destian pyynnöstä selkeyttämään Kalasataman keskuksen vesienkäsit-
telyprosessia. Kalasataman keskuksen päätoteuttajan SRV:n kumppanina toimiva Destia 
toimii hankkeessa infratöiden projektinjohtourakoitsijana vastaten Kalasataman keskuksen 
infran suunnittelun ohjauksesta ja rakentamisesta. Destian mielestä hallittu vesienkäsittely 
työmaalla on koko työmaan onnistumisen kannalta merkittävä työvaihe, joka kestää koko 
työmaan ajan. Hankkeen maanrakennus- ja louhintatyöt sekä metrosillan rakennustyöt 
kestävät vuoteen 2014 saakka. Kalasataman keskus muodostuu Itäväylän ja metrolinjan 
ympärille toteutettavasta kaupallisesta keskuksesta, jäteasemasta ja kuudesta asuintornis-
ta sekä hotelli- ja toimistotornista. 
 
Insinöörityössä keskityttiin Kalasataman keskuksen työmaan vaihtoehtoisiin vesienkäsitte-
lymenetelmiin, riskeihin ja työn toteutukseen. Työmaan kaivanto- ja tunnelivedet joudu-
taan käsittelemään ennen viemäriverkostoon johtamista suuren kiintoainesmäärän ja alu-
een pohjaveteen sekoittuneiden haitta-aineiden takia. Insinöörityön tuloksena esitetään 
raportin lisäksi liitteenä olevat Kalasataman keskuksen vesienkäsittelyn yleiskuva ja ase-
mapiirros sekä Destialle tehty yleisohje työmaan vesienkäsittelystä. 
 
Työn tuloksena selvisi, että vedenkäsittelyssä yleisesti käytettyjä laskeutusaltaita voidaan 
muokata huomattavasti tehokkaammiksi käyttämällä välipohjia. Välipohjaisia laskeutusal-
laita kutsutaan lamellilaskeutusaltaiksi. Merkittävimpänä insinöörityön tuloksena syntyi 
kuitenkin työmaan vesienkäsittely-yleisohje, joka selkeyttää koko työmaan vesienkäsittely-
prosessia huomattavasti. Yleisohje alkaa osapuolten tehtävien jaolla, josta edetään lupa-
prosessiin ja lopulta työmaan vesienkäsittelysuunnitteluun. 
 
Insinöörityö tehtiin tutustumalla työmaan vesienkäsittelyyn työmaavierailuilla ja alan kirjal-
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This thesis was made on the commission of Destia to clarify the water treatment process 
of the center of Kalasatama. Destia works with SRV, the main contractor of the center of 
Kalasatama. Destia is the project leader contractor who is in charge of planning and exe-
cution of infrastructure. Destia emphasizes the importance of water treatment, because 
without proper water treatment, the building site could suffer from large time schedule 
delays. The Center of Kalasatama will consist of a shopping center, waste station, six resi-
dential towers, hotel tower and office tower, when it is finished. 
 
This thesis is concentrates on alternative water treatments solutions at the center of 
Kalasatama building site, as well as risks and execution of the water treatment. Barrow pit 
water and tunnel water have to be treated before water will be piped to the drain, be-
cause of large percentage of solids and detrimental elements mixed with the ground wa-
ter. The study was conducted by familiarizing with the water treatment process on site 
and by studying related literature 
 
Results of the thesis are presented in a report and water treatment overview of the center 
of Kalasatama, ground plan and general directive of the process of water treatment in 
building site, which are attached to the report. 
 
Results of thesis demonstrate that settling tanks usually common in water treatment can 
be more effective by modifying their structure. Settling tanks are much more effective 
when intermediate floors are in use. Settling tanks with intermediate floors are called la-
mella sedimentation tanks. The most important result of study was the general directive of 
the process of water treatment in the building site which clarifies the whole water treat-
ment process at the building site. The general directive deals with tasks of the process, 
permits and planning of the water treatment execution. 
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Kolloidihiukkanen: on hiukkanen, joka on osa erittäin hienojakeista ainetta, joka on 
sekoittunut hiukkaskooltaan vielä pienikokoisemman aineen kanssa. 
Viipymä: Kertoo ajan kuinka pitkään vesi virtaa laskeutusaltaan päästä päähän. 
Flokkautuminen: Hiukkaset yhdistyvät suuremmiksi hiukkasiksi flokkautumalla eli 
liimautumalla toisiinsa. 
Viskositeetti: Nesteen sisäinen kitka. 
Konsentraatio: Ilmoittaa liuenneen aineen pitoisuuden liuoksessa eli ainemäärän 
tilavuusyksikössä. 




Öljyhiilivedyt: Ympäristömyrkyt, jotka liukenevat veteen huonosti ja ovat lähes ikui-
sia. Öljyhiilivedyissä on suoria, haaroittuneita, syklisiä, alisyklisiä, polysyklisiä, aromaat-
tisia sekä polyaromaattisia yhdisteitä, joiden suhteet vaihtelevat öljylaatujen mukaan. 
Haihtuvat hiilivedyt: Altistuminen suurille haihtuville hiilivetypitoisuuksille voi nope-
asti johtaa tajuttomuuteen ja kuolemaan olosuhteissa, missä ilma ei vaihdu. 
PAH-yhdisteet: Polysykliset aromaattiset hiilivedyt eli PAH-yhdisteet ovat ympäristölle 
vaarallisia, koska yhdisteiden elinikä on pitkä. 
BTEX-yhdisteet: Veteen heikosti liukenevat bentseeni, tolueeni, etyylibentseeni ja 
ksyleeni ovat BTEX-yhdisteitä. 
Klooratut liuottimet: Työmaan ympäristössä esiintyvät dikloorimetaani, trikloori-
etaani, kloroformi ja hiilitetrakloridi ovat terveydelle vaarallisia teollisuuden pesuaineina 
käytettyjä aineita. 
Syanidi: Haitta-aine, joka pitkäaikaisemman altistumisen aikana aiheuttaa painon ale-
nemista, kilpirauhasen vajaatoimintaa, hermostovaurioita ja pahimmassa tapauksessa 
kuoleman. 
Fenolit: Fenolit ovat yhdisteryhmä, joissa bentseenirenkaaseen on liittynyt hydroksyy-





2.1 Insinöörityön tausta 
 
Insinöörityö tehdään, koska hankkeen toteuttajat SRV ja Destia kokevat työmaan ve-
sienkäsittelyn olevan oleellinen osa Kalasataman keskuksen työmaan toteutuksen on-
nistumista. Kalasataman keskuksen päätoteuttajan SRV:n kumppanina toimiva Destia 
toimii hankkeessa infratöiden projektinjohtourakoitsijana vastaten Kalasataman kes-
kuksen infran suunnittelun ohjauksesta ja rakentamisesta. Destia haluaa, että aihee-
seen paneudutaan erityisesti ja samalla pyritään kehittämään vesienkäsittelyprosessia 
yrityksen sisällä. Ongelmana Destialla nähdään, että heillä ei ole kattavaa työmaan 
aikaista vesienkäsittelysuunnitelmaa eikä heillä ole selvää ohjeistusta prosessista. 
 
Insinöörityössä keskitytään Kalasataman keskuksen työmaan vesienkäsittelymenetel-
miin, riskeihin ja työn toteutukseen. Insinöörityön tuloksena esitetään raportin lopussa 
Kalasataman keskuksen vesienkäsittelystä yleiskuva ja asemapiirros sekä Destia Oy:lle 




Insinöörityön ohjaajayrityksenä toimii Destia Oy. Kalasataman keskuksen päätoteutta-
jan SRV:n kumppanina toimiva Destia toimii hankkeessa infratöiden projektinjohtoura-
koitsijana vastaten Kalasataman keskuksen infran suunnittelun ohjauksesta ja raken-
tamisesta. 
 
Destia on suomalainen infra- ja rakennusalan palveluyritys, joka rakentaa, ylläpitää ja 
suunnittelee liikenneväylien sekä liikenne- ja teollisuusympäristöjen lisäksi kokonaisia 
elinympäristöjä. Palvelut ulottuvat kattavasta maanpäällisestä toiminnasta myös maan-
alaiseen rakentamiseen. Destian asiakkaita ovat teollisuus- ja liikeyritykset, kunnat ja 
kaupungit sekä valtionhallinnon organisaatiot. Destia-konsernin liikevaihto vuonna 2010 
oli noin 540 miljoonaa euroa. Destia-konserni koostuu emoyhtiö Destia Oy:stä ja tytär-




2.3 Kalasataman keskuksen yleiskuva 
 
Kalasataman keskus on alueena vanhaa satama- ja teollisuusaluetta. Hankkeen maan-
rakennus- ja louhintatyöt sekä metrosillan rakennustyöt kestävät vuoteen 2014 saakka. 
Tavoitteena on, että koko keskuksen ensimmäiset osat valmistuvat vuonna 2015 ja 
loput vaiheittain vuoteen 2021 mennessä. 
 
Kalasataman keskus muodostuu Itäväylän ja metrolinjan ympärille toteutettavasta 
kaupallisesta keskuksesta, jäteasemasta ja kuudesta asuintornista sekä hotelli- ja toi-
mistotornista. Helsingin kaupunki vuokraa julkiset tilat mm. terveysasemalle ja kaupoil-
le. Kokonaisuudessaan keskus rakennetaan 2,8 hehtaarin alueelle. Työmaan infratöi-
den kokonaisarvo on reilu 100 miljoonaa euroa. Kalasataman keskus toimii valmistut-
tuaan uuden Kalasataman kaupunginosan keskuksena. Kaupunginosaan syntyy koko 
alueen valmistuttua 20 000 ihmiselle koti ja 8000 ihmiselle työpaikka. 
 
Haastavaksi hankkeen toteutuksen tekee Kalasataman keskuksen sijainti Itäväylän ja 
metrolinjan välittömässä läheisyydessä sekä alueella toimineen sataman ja teollisuuden 
aiheuttamat maa-aineksen ja pohjaveden pilaantuminen. Maa-aineksen ja pohjaveden 
pitoisuudet ylittävät Helsingin kaupungin jätevedelle asettamat raja-arvot, eikä työ-
maan vesiä voida tämän takia suoraan johtaa kaupungin viemäriverkostoon. Raja-arvot 
ovat yksi merkittävimmistä syistä, miksi työmaalla panostetaan vesienkäsittelyyn, koska 




3 Sörnäisten niemen historia 
 
Sörnäisten niemen sataman ja teollisuusalueen historia alkoi vuonna 1825, jolloin kau-
pungin rakennusjärjestyssäännöissä määrättiin sijoittamaan tehtaat ja työpajat tulipa-
lovaaran takia kaupungin laitamille. Teollisuusalueella sijaitsi alusta asti mm. saha ja 
tiilipolttimo. 1900-luvun alussa Sörnäisten niemeen avattiin Helsingin kaupungin en-
simmäinen sähkö- ja kaasulaitos. Ennen satamaa ja teollisuusaluetta alue oli asuttama-
tonta maaseutua. 
 
Satamatoiminta aloitettiin virallisesti 1863, jolloin Sörnäisten satama yhdistettiin rauta-
tieverkkoon. Sörnäinen oli aikansa modernein ulkosatama, jossa voitiin laivarahti pur-
kaa suoraan junaan ja junarahti suoraan laivaan. Sörnäisten satama oli alkuaikoinaan 
erityisesti puutavaran vientisatama hyvien rautatieverkostojen ja sijaintinsa takia. Vuo-
desta 1889 alkaen satama toimi aina 1938 asti Helsingin öljysatamana, minkä jälkeen 
se siirrettiin kaupungin laajenemisen vuoksi Helsingin Herttoniemeen paloturvallisuus-
syistä. 
  





Sörnäisten satamaa on laajennettu kahteen kertaan saarien välisiä matalia merenlahtia 
täyttämällä. Ensimmäisen kerran 1930-luvulla, jolloin satama- ja teollisuusalueen poh-
joisosissa otettiin käyttöön Kyläsaari sekä pieni- ja iso verkkosaari. Toisella kerralla 
1960-luvulla Sörnäisten satamaa laajennettiin ja kehitettiin lautta- ja konttisatamaksi 
ottamalla käyttöön sataman eteläpuolella olevat pienet saaret. Sataman laajentaminen 
1960-luvulla oli huomattavasti 1930-luvulla tehtyä laajennusta suurempi. 1970-luvulla 
Suomen kehittyneimpiin satamiin kuulunut Sörnäisten satama oli myös matkustaja-
autolauttojen käytössä. Loppuaikoinaan, aina sataman sulkemiseen 2008 asti, satama 
toimi yhtenä Helsingin roro-satamana ja Suomen hedelmä- ja vihannestuonnin keskuk-
sena (2;3.)  
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Kalasataman alueella kalliopinnan korkeuserot ovat huomattavia. Kallionpinta vaihtelee 
korkeudella -35…+15 m merenpinnasta. Geologian tutkimuskeskuksen GeoTIETO-
palvelun havainnekuvasta erottuvilla vaaleanpunaisilla ja viininpunaisilla alueilla sijait-
see kalasataman kallionpinnan korkeimmat kohdat. Kalasataman keskuksen kaava-alue 
sijaitsee Verkkosaaren alueella itäväylän (oranssi, itä-länsi suuntainen tie) etelä- ja 
pohjoispuolella kartassa sijaitsevien kiinteistöjen kohdalla. 
4.1.2 Kalliopinnan kohoumat 
 
Verkkosaaren alueella sijaitseva Englantilaiskallion kohouma, joka on merkitty karttaan 
viininpunaisella, on Kalasataman korkein kohta. Toinen merkittävä kohouma sijaitsee 
Hanasaaren kohdalla. Kohoumat ovat yhteydessä toisiinsa Kalasataman keskuksen itä-
osan kautta kulkevan etelä-pohjois-suuntaisen kalliokohouman sekä Kalasataman kes-
kuksen eteläpuolella Hanasaaresta Sompasaareen kulkevan kalliokohouman kautta. 
Kaikki alueen kalliokohoumat sijaitsevat merenpinnan yläpuolella. 
 




4.1.3 Kalliopinnan painaumat 
 
Kalasataman alueella on kaksi merkittävää kalliopainannetta, joiden kohdalla kallionpin-
ta laskee 30 metriä merenpinnan alapuolelle. Alueet sijaitsevat Kalasataman keskuk-
sesta 200 m itään lähellä merenrantaa ja 300 m lounaaseen. Lisäksi Kalasataman kes-
kuksen koillispuolella aivan kaava-alueen vieressä sijaitsee pienempi painauma, joka 
ulottuu 25 metriä merenpinnan alapuolelle. Painaumien lisäksi alueen halkaisee kallios-
sa oleva heikkousvyöhyke, joka on merkitty GeoTIETO – palvelun kartassa sinisellä 
luode-kaakko suuntaisella viivalla. 
 
Kaava-alueen sisällä kallionpinta on alimmillaan Hermannin rantatiellä noin 150 m Itä-
väylän pohjoispuolella (tasolla -20…-15 m merenpinnasta) sekä kaava-alueen keskellä 
Itäväylän ja Hermannin rantatien välisen risteyksen lounaiskulmassa (tasolla -15…-10 




4.2 Kalasataman pohjaveden virtaussuunta 
 
Pohjaveden virtaussuunnasta ei ole tehty kattavaa tutkimusta, minkä vuoksi Kalasata-
man alueesta ei ole julkaistu tutkimustuloksiin pohjautuvaa pohjaveden virtauskuvaa. 
Pohjaveden pinnan tasot on mitattu pohjaveden näytteenottoputkista kesäkuussa 
2011. Mittaustuloksien perusteella ei voitu määrittää varmasti alueen pohjaveden vir-
taussuuntaa, koska kaikista putkista ei saatu otettua näytettä. 
 
Yleisesti pohjaveden arvioidaan virtaavan luoteesta kaakkoon eli mantereelta merelle. 
Kalliopinnan vaihtelevat korkeuserot vaikuttavat kuitenkin virtaussuuntiin. Kalliopinnan 
kohoumat toimivat pohjaveden virtauksen jakajina Helsingin Energialle laaditun kuvan 
3 mukaisesti. Kuvassa on esitetty arvio pohjaveden virtaussuunnista Suvilahden ja Ha-
nasaaren alueella, joka on osa Kalasataman tulevaa asuinaluetta. 
 
Pohjavesi on koko alueella yleisesti hieman merenpinnan yläpuolella. On myös huomi-
oitava, että merivesi voi vaikuttaa pohjaveden korkeuteen koko alueella tai vain rannan 
läheisyydessä. Esimerkiksi alueella saattaa olla maakerroksia tai rakenteita, joiden läpi 








4.3 Haitta-ainepitoisuudet pohjavedessä 
 
Haitta-aineet ovat päätyneet Kalasataman maaperään pitkään jatkuneen satama- ja 
teollisuustoiminnan takia. Suvilahden pohjoisella alueella kaava-alueen vieressä haitta-
aineet ovat peräisin alueella sijainneesta kaasulaitostoiminnasta ja sen ohessa toimi-
neista bentseenitehtaista. Kalasataman alueella on tehty Helsingin kaupungin toimesta 
maaperän kunnostusta ja pohjaveden pumppausta vuosituhannen alkupuolelta lähtien. 
Kalasataman keskuksen kaava-alue on esimerkiksi luovutettu pääurakoitsijoille puhdis-
tettuna, mutta Golden Associates:n Pohjaveden tila -raportin 11.8.2011 mukaan on 
varmaa, että alueella on vielä huomattava määrä haitta-aineita. 
 
Haitta-aineiden on todettu esiintyvän kaukanakin oletetusta lähteestä. Tämä tarkoittaa, 
että haitta-aineet voivat kulkeutua pohjavesivirtauksien mukaisesti maa-aineksessa, 
kallionpinnalla tai kalliossa olevissa ruhjevyöhykkeissä ja raoissa. Haitta-aineiden kul-
keutumista maaperässä tukee myös vuosina 2006 ja 2007 aloitettujen tarkkailupistei-
den mittaustulokset. 
 
Vaikka haitta-aineiden pitoisuuksien muutosta ei tunneta pitkältä aikaväliltä, tarkkailu-
pisteistä GA 1, GA 1112 ja P6 saaduista mittaustuloksista voidaan havaita selvä haitta-
aineiden pitoisuuksien muutos mg/l. Esimerkiksi 2006 tarkkailupisteessä GA 1 VOC eli 
haihtuvan hiilivedyn pitoisuus on ollut moninkertainen vuotta myöhemmin saatuun mit-
taustulokseen. Tämän jälkeen VOC-pitoisuus on vuosittain kasvanut sykäyksittäin sa-
massa tarkkailupisteessä. 
Kuva 4. Tarkkailupisteen GA 1 mittaustulokset.(4) 
10 
 
Kuva 5. Tarkkailupisteen GA 1112 mittaustulokset.(4) 
Kuva 6. Tarkkailupisteen P6 kloorattujen liuottimien mittaustulokset PCE = tetrakloo-
rieteeni, TCE = trikloorieteeni ja VC = vinyylikloridi.(4) 
 
Näytteitä pohjavedestä on kerätty hyvin lyhyen aikaa, minkä takia tulokset eivät vält-
tämättä anna oikeaa kuvaa haitta-aineiden liikkumisesta alueen pohjavedessä. Toisaal-
ta myös näytteenottohetkellä voidaan pilata koko näyte, jos näyte otetaan huolimatto-
masti eikä esimerkiksi näytteenottoputken vettä pumpata pois kolme kertaa putken 
vesitilavuuden verran ennen näytteenottoa. Huolimattomuus selittäisi esimerkiksi tark-
kailupisteessä GA1 2006 otetun näytteen tuloksen huomattavan eroavaisuuden myö-
hempiin näytteenottoihin samasta tarkkailupisteestä. Luultavasti tarkkailupisteen näyt-
teenottoputkea ei ole huuhdeltu tarpeeksi hyvin, jolloin putkeen on ajan kuluessa ke-
rääntynyt haitta-ainetta normaalia enemmän. Myös muut tulokset vaihtelevat samalla 
tavalla, jolloin näytteenottoa ei ehkä ole suunniteltu tai ohjeistettu tarpeeksi hyvin. On 
myös mahdollista, että alueen täytemaassa on rakennekerroksia, jotka suotavat pohja-
veden poikkeuksellisen nopeasti. 
 
Kalasataman keskuksen kannalta merkittävimmät haitta-ainepitoisuudet sijaitsevat 
kaava-alueen länsi- ja lounaispuolella, Suvilahden pohjoisella alueella, entisellä kaasu-
laitos alueella. Alueelta on löydetty haihtuvia hiilivetyjä, BTEX-yhdisteitä, naftaliinia, 
kloorattuja liuottimia, öljyhiilivetyjä, PAH-yhdisteitä, syanidia ja fenoleita. Hiilivedyt, 
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BTEX-yhsiteet, naftaliini ja PAH-yhdisteet ovat haitallisia, koska ne vettä kevyempinä 
kulkeutuvat helposti pohjaveden virtauksen mukana ja voivat haihtua esimerkiksi kai-
vannoissa hengitysilmaan, mikä on haitallista tai jopa vaarallista työntekijöille. Kloorat-
tuja liuottimia taas voi esiintyä omina maataskuina tai kallioperän ruhjeissa. 
 
Haitta-aineet vaikuttavat vaikeuttamalla rakennustöitä, koska työturvallisuus on ehdot-
toman tärkeää. Esimerkiksi maataskuun kerääntynyt kloorattu liuotusaine, joudutaan 
poistamaan maaperästä erityisen ohjeistuksen mukaisesti aineen myrkyllisyyden takia. 
 
Maaperän syanidi on peräisin kaasulaitoksen suodatusvaiheesta, jossa kaasu suodatet-
tiin rautahydroksidikerroksen läpi syaanivedyn poistamiseksi. Menetelmässä syaanivety 
sitoutui rautasyanidiksi, joka on veteen liukenemattomana ja alhaisen toksisuuden ta-
kia lähes haitaton oheistuote. Rautasyanidin syanidi muuttuu, kuitenkin vaaralliseksi 
joutuessaan UV-valon vaikutuksen alaiseksi. Rautasyanidista muodostuu vapaata sy-
anidia, joka pohjaveteen sekoittuneena on merkittävä haitta-aine. Raportissa tullaan 






4.4 Näytteidenotto ja analysointi 
 
Kalasataman, Suvilahden ja Hanasaaren alueella on tehty 2000–2011 erillisten riskiar-
vioiden yhteydessä pohjavesitutkimuksia, joissa on tutkittu pohjaveden haitta-
ainepitoisuuksien terveysriskejä. Kattavimmat näytteenottokierrokset Suvilahden alu-
eella on tehty 2006–2007 kiinteistöviraston ja 2009 Helsingin Energian toimesta. Kesä-
kuussa 2011 vesinäytteitä otettiin tarkoituksenmukaisesti Kalasataman keskuksen lä-
heisyydestä, jolloin saatiin arvioiden mukaan riittävä yleiskuva Kalasataman keskuksen 
pohjavedentilasta ja ympäröivistä alueista. Heinäkuussa 2011 tutkimuksia kuitenkin 
tarkennettiin vielä Suvilahden alueella kulkevasta kallioperään louhitusta yhteiskäyttö-
tunnelista. Kuvaan 7 on merkitty pohjaveden tarkkailupisteet. 
  
 




Kalasataman keskusta varten tehdyissä tutkimuksissa näytteenottamisen yhteydessä 
kirjattiin ja mitattiin näytteenottoputkesta pohjaveden korkeus, putken kunto, antoi-
suus ja veden laatu (haju, väri, sameus ja hiekkaisuus).  Putkesta poistettiin kaikki ros-
kat ja muu näytteeseen kuulumaton analysointia häiritsevä aines poistamalla ennen 
näytteenottoa putkista noin kolme kertaa putken vesitilavuuden verran vettä. Putken 
sisältämästä vesimäärästä riippuen tyhjennys ja näytteenotto suoritettiin pumpulla tai 
kertakäyttöisellä bailer-näytteenottimella. 
 
Kaikista vesinäytteistä analysoitiin SGS Inspection Services Oy:n laboratoriossa ras-
kasmetallit, öljyhiilivedyt(C10-C40), PAH-yhdisteet, erittäin haihtuvat hiilivedyt (klooratut 
liuottimet), haihtuvien hiilivetyjen kokonaispitoisuus (TVOC), kokonaissyanidi, vapaa 
syanidi, pH sekä fenoli-indeksi. Fenoli-indeksi sisältää kaikki fenoliset-yhdisteet paitsi 
fenolin ja p-kresolin muodostaman yhdisteen. (4.) 
4.5 Pohjaveden haitta-ainepitoisuuksien arvioitu vaikutus Kalasataman keskuksen 
rakennustöihin  
 
Edellä olevien taustatietojen perusteella Golder Associates on arvioinut Kalasataman 
keskuksen lounais- ja länsipuolella esiintyneiden haitta-aineiden mahdollisen kulkeutu-
misen kaavoitetulle alueelle olevan todellinen riski. Arviossaan he kuitenkin toteavat 
analyysinsä olevan epävarma. 
 
Tällä hetkellä olemassa olevan tiedon perusteella pohjavesi virtaa Suvi-
lahden pohjoiselta alueelta etelään ja kaakkoon. Pohjaveden gradientti on 
todennäköisesti pieni ja virtaussuunta voi muuttua luontaisesti tai kaivu-
töiden ja louhintatöiden aikaisen vedenhallinnan takia. Tämän takia 
maanrakennustöissä ja louhintatöissä sekä niihin liittyvässä pohjaveden 
hallinnassa suositellaan varautua haitta-aineiden esiintymiseen rakennus-
aikana. 
Työn aikana on mahdollista, että maaperässä ja kallion ruhjeista todetaan 
arviota suurempia haitta-ainepitoisuuksia (4.) 
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Kuva 8. Haitta-aineiden mahdolliset kulkeutumissuunnat.(4) 
 
Mahdollisen haitta-aineiden kulkeutumisen/esiintymisen takia kaivannossa töiden aika-
na ilman ja kaivantovesien laatua on seurattava silmämääräisesti sekä haitta-aineista 
varoittavalla mittarilla. Mittaukset otetaan päivittäin ja raportoidaan pääurakoitsijalle. 
Tämän lisäksi asiantuntijan on otettava näytteet kaivantovedestä viikoittain. Tarvittaes-
sa vedet tulee puhdistaa ennen veden johtamista viemäriin. Työterveysriskin takia kai-
vannon ilmanvaihto ja henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttö on pakollista, jos hait-
ta-aineita on havaittu esiintyvän kaivannossa tai tunnelissa. Tämän takia on suositelta-
vaa liittää työsuojelusuunnitelmaan, missä haitta-ainepitoisuuksissa kukin haitta-aine 





5 Työmaan vesienhallintaan liittyvät riskit 
5.1 Yleistä 
 
Vesienhallintaan liittyvät riskit on hyvä kartoittaa työmaan alussa. Riskien kartoittami-
sen lopputuloksena on hyvä tehdä riskianalyysi, jossa riskit tunnistetaan ja riskeille 
esitetään toimenpide-ehdotukset, joiden avulla riskit pystytään välttämään. Riskien 
hallintaa on päivitettävä työmaan edetessä, jotta riskien hallinta elää työmaan muuttu-
vien olosuhteiden mukaisesti. Työmaan riskien kartoitus on tehty hyvin, kun tulevat 
työvaiheet on jaettu pienemmiksi kokonaisuuksiksi ja riskien hallinnasta vastaava taho, 
esimerkiksi urakoitsija, on nimetty. Vastuut on hyvä kirjata riskianalyysiin, josta jokai-
nen voi helposti tarkistaa vastuualueensa. 
5.2 Kalasataman keskuksen vesienhallinta riskit 
 
Kalasataman keskuksen riskit voidaan jakaa kolmeen pääluokkaan: meren aiheuttamiin 
riskeihin, työmaalla tapahtuviin ja yleisiin riskeihin.  
 
5.2.1 Meren aiheuttamat riskit 
 
Meren läheisyys aiheuttaa työmaalle erikoisjärjestelyjä. Työmaa sijaitsee Ely-keskuksen 
1.4.2011 ehdottamalla merkittävällä tulvariskialueella.(5.) Alueella kauan jatkuneiden 
suotuisien tuuliolosuhteiden ja rankkojen vesisateiden aiheuttamat merivesitulvat voi-
vat aiheuttaa työmaan vesienkäsittelyyn suuria muutoksia vesimassojen kasvaessa 
suuriksi. Toinen suuri riskin aiheuttaja on alueen täyttömaa, minkä vedenläpäisevyyttä 
ei ole taloudellisten syiden takia tutkittu kattavasti. Tiedetään, että Suvilahden alueella 
oleviin kaivantoihin suotautui merivettä aluetta kunnostettaessa.  Kyseinen ongelma on 
hyvin realistinen tunnelilouhinnan aikana, koska työmaan alusta asti Kulosaaren sillan 
pohjoispuoleiseen kaivantoon on suotautunut merivettä. Ongelma ratkaistiin kaivannon 





5.2.2 Työmaan toiminnasta aiheutuvat riskit 
 
Työmaalla tapahtuvia riskejä ovat työnaikana sattuvat vahingot tai huolimattomuudes-
ta/välinpitämättömyydestä johtuvat ympäristön ja viemärilinjojen saastuttaminen. 
Työmaalla voi tapahtua esimerkiksi öljy- ja polttoainevuotoja koneissa, mikä on ehdot-
tomasti riski vedenkäsittelylle. Vesi joudutaan öljyn takia käsittelemään normaalista 
poikkeavalla tavalla, mikä pidentää vedenkäsittely aikaa ja vaikuttaa töiden aikatauluun 
negatiivisesti. 
 
Suurin työmaan ympäristöön vaikuttava riskinä on, jos syystä tai toisesta vesi johde-
taan hule- ja jätevesiviemäriin ilman käsittelyä. Kauan jatkunut käsittelemättömien 
vesien johtaminen viemäriin voi johtaa työmaan vesien pumppaamiskieltoon kunnalli-
seen viemäriverkostoon. Vesilaitos voi evätä luvan, jolloin vesienkäsittely vaikeutuu ja 
pahimmassa tapauksessa voi tulla lähes mahdottomaksi. 
 
Kolmantena vakavana riskinä työmaalla ovat haitta-ainepitoisuudet, jotka voivat hidas-
taa merkittävästi vesienkäsittelyä ja koko työmaata. Alueelta saattaa löytyä louhinnan 
aikana kallion halkeamista ja ruhjevyöhykkeeltä suuria määriä haitta-aineita, jotka ovat 
vuosien saatossa kerääntyneet haitta-ainepesäkkeiksi kallioon. 
 
5.2.3 Yleiset riskit 
 
Yleisiä riskejä ovat työmaan vaikutus ympäristöön ja yrityksen toimintaan vaikuttava 
PR-riski. Suurin riski, koskien työmaan vaikutusta ympäristöön, on työmaan läheisyy-
dessä olevat puupaalujen varaan rakennetut toimisto- ja teollisuusrakennukset. Työ-
maa voi vaikuttaa alueen pohjaveden korkeuteen, vaikka pohjavettä ei ole tarkoituksel-
la alennettu. Pohjaveden laskeutuminen voi merkitä toimisto- ja teollisuusrakennuksien 
perustuksien vaurioitumiseen. Tämän takia pohjaveden korkeutta on tärkeä tutkia ja 
mitata koko työmaan olemassa olo ajan. Toisena merkittävänä yleisenä riskinä on yri-
tyksen PR-riski. Yritykselle on hyvin tärkeää hoitaa vedenkäsittely hyvin, koska riskinä 
on yrityksen saama kielteinen maine vesienkäsittelyn hoitamisesta ja ympäristön huo-
mioon ottamisesta. Nykyään negatiivinen maine ympäristöasioihin liittyen voi olla hy-





6 Työmaan vesienkäsittelyyn liittyvät luvat 
6.1 Lupaprosessi 
 
Työmaalle pitää hakea kaksi lupaa vesienkäsittelyä varten vesilaitokselta haettava vesi-
en johtamislupa viemäriin ja ympäristölupa. Ympäristölupa joudutaan hakemaan aina, 
kun vesistö on toiminnan takia vaarassa pilaantua. Luvan saaminen vesien johtamiseen 
kaupungin viemäriverkostoon on monivaiheinen lupaprosessi. Lupa joudutaan hake-
maan kunnan jätevedenpuhdistamosta vastaavalta taholta. Esimerkiksi Helsingissä lupa 
joudutaan hakemaan Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tonttiosastolta, joka pyytää 
lupaa HSY:ltä. HSY myöntää luvan vesien johtamiseen Helsingin kaupungin kiinteistövi-
raston tonttiosastolle, joka myöntää luvan lopulta lupaa hakeneelle.(6.) 
 
6.1.1 Luvan hakemisen valmistelutyöt 
 
Vesien johtamisluvan hakemista ennen vesien johtamista on käsiteltävä ympäristövi-
ranomaisen ympäristölupapäätöksessä tai tarkastuspöytäkirjassa, mitkä pitää erikseen 
hakea aluehallintovirastosta. Ympäristölupaa hakiessa aluehallintovirastolle on esitettä-
vä asiantuntijan laatima suunnitelma, jossa on esitetty kuinka näytteenotto ja vesien-
käsittely työmaalla tullaan järjestämään ja ehdotus haitta-ainepitoisuuksien raja-
pitoisuuksista. 
 
Ennen näytteenotto- ja vesienkäsittelysuunnitelman laatimista on selvitettävä johdetta-
van veden haitta-aine pitoisuudet, jotta voidaan valita sopiva vesienkäsittelymenetel-
mä. Menetelmän valintaan vaikuttaa myös kunnan esimerkiksi HSY:n jätevedenpuhdis-
tamon asettamat haitta-aine raja-arvot, joiden mukaan vedet saadaan johtaa viemäri-
verkostoon. Raja-arvojen noudattaminen on otettava vakavasti, koska Helsingin kau-
pungin kiinteistöviraston tonttiosaston myöntämään lupaan on kirjattu, että vesilaitos 
voi keskeyttää vesien vastaanottamisen, mikäli vesien haitta-ainepitoisuudet kasvavat 
pumppauksen edetessä ja veden laatu ei täytä edellä mainittuja ehtoja. Helsingin kau-





6.1.2 Lupaa hakiessa huomioitavat asiat 
 
Lupahakemuksen valmisteluun kannattaa uhrata aikaa, koska yleensä ennakoivat neu-
vottelut, hyvissä ajoin jätetty lupahakemus ja selkeä hakemus liitteineen edistävät lu-
van käsittelyä. Tyypillisiä virheitä ovat: hakemuksen jättäminen myöhässä, epäselkeä 
hakemus ja hakemuksesta puuttuvat liitteet. Tarpeelliset liitteet ja hakemuksessa vaa-
dittavat asiat on säädetty ympäristösuojeluasetuksessa. Hakemuksen täyttämisen 
yleisohjeet on saatavilla ympäristöministeriön verkkosivuilla www.ympäristö.fi osiosta 
luvat. Vesien johtamisluvassa pätevät samat suositukset kuin ympäristöluvan hakemi-
sessa mutta lupaa haetaan vasta, kun ympäristölupa on saatu. Lisätietoja vesien joh-










Työmaan vesienkäsittelyssä on huolehdittava, ettei saastunut vesi pääse leviämään 
ympäristöön.  Ympäristön saastuttaminen on Suomen lakien mukaan rikollista toimin-
taa, josta voidaan antaa vuosien ehdottomia tuomioita. Lakia valvovat aluehallintovi-
raston lupaviranomaiset ja työmaan sijaintikunnan ympäristöviranomainen. Lupaviran-
omainen myöntää ympäristöluvan lupaa hakevalle, jos se katsoo toiminnan olevan ym-
päristölle vaaratonta. Ympäristölupa tarvitaan toimintaan, josta saattaa aiheutua vesis-




7 Kalasataman keskuksen vedenkäsittelyprosessin yleiskuva 
 
Vedenkäsittelyprosessi alkaa veden poistamiselta kaivannosta liitteessä esitetyin pum-
puin. Vesi johdetaan pumppulinjoja pitkin laskeutusaltaisiin, jossa kiintoaines laskeutuu 
altaan pohjalle veden virtausnopeuden laskiessa. Öljyinen vesi poistetaan imeytys kan-
kaalla tai öljynkeräyskourulla laskeutuksen yhteydessä, jos öljyä esiintyy käsiteltävässä 
vedessä. Öljyn erotus on tärkeää suorittaa ennen muita veden käsittelymenetelmiä. 
Laskeutusaltaan jälkeen vesi johdetaan: 
 
• Sadevesiviemäriin, jos haitta-ainepitoisuudet eivät ylitä Golder Associatesin esit-
tämän taulukon 1, 1 A sarakkeen raja-pitoisuuksia. 
• Jätevesiviemäriin, jos haitta-ainepitoisuudet eivät ylitä Golder Associatesin esit-
tämän taulukon 1, 1 B sarakkeen raja-pitoisuuksia. 
• Jos haitta-aine pitoisuudet ylittävät 1 B raja-pitoisuudet, vesi käsitellään aktiivi-
hiilisuodattimella tai stripperillä. Syanidi poistetaan ionivaihtohartsin avulla.(4) 




8 Työmaan vesienkäsittelymenetelmät 
8.1 Selkeytysaltaiden yleinen toimintaperiaate 
 
Kiintoaine ja nestemäiset partikkelihiukkaset voivat esiintyä vedessä luonnollisesti tai 
ne ovat sekoittuneet veteen ihmisen toiminnan johdosta. Selkeytysaltaiden käytön ta-
voitteena on poistaa suurin osa vedessä olevasta kiintoaineksesta ja nestemäisistä par-
tikkeleista, jotta vesi voidaan hyötykäyttää, imeyttää maahan tai laskea kaupungin tai 
kunnan viemäriin luvallisten raja-arvojen mukaisesti. 
 
Veden selkeyttämiseen tarvitaan altaita joihin vesimassat kerätään, jolloin vesienkäsit-
tely on huomattavasti kontrolloidumpaa. Vedestä voidaan mm. mitata haitta-
ainepitoisuuksia ja veden virtausnopeutta voidaan säädellä. Veden selkeytyminen sel-
keytysaltaissa perustuu painovoiman tai keskipakovoiman hyödyntämiseen. Selkeyttä-
mällä pystytään vedestä erottamaan suurin osa hiukkasista aina silmin havaittavista 
hiukkasista kolloidihiukkasiin asti. Selkeytys- tai laskeutusaltaana voidaan käyttää esi-
merkiksi maahan kaivettua muusta maa-aineksesta eristettyä kuoppaa, louhittua kuop-
paa, kuorma-auton lavasta tehtyä siirreltävää allasta tai vedenpuhdistamoissa käytet-
täviä laskeutusaltaita. Altaan käsittelymenetelmä kertoo, kutsutaanko allasta selkey-
tysaltaaksi vai laskeutusaltaaksi. 
 
Yleisin vesien selkeyttämisessä käytetty käsittelymenetelmä on laskeuttaminen. Muita 
selkeytysmenetelmiä ovat flotaatio, sentrifugit ja pyörreselkeyttimet. Laskeutuksessa 
veden virtausnopeus hidastuu merkittävästi, jolloin kiintoaines ja flokkautuneet hiukka-
set painuvat painovoiman avulla selkeytysaltaan pohjaan. Flotaatiossa veteen synnytet-
tyjen ilmakuplien avulla hiukkaset kohoavat vettä kevyempinä veden pinnalle, josta ne 
kerätään kourun avulla pois vedestä. Flotaatiossa ja laskeutuksessa käytetään puhtaas-




Sentrifugissa ja pyörreselkeyttimissä käytetään hyväksi painovoimaa ja keskipakovoi-
maa, jotka saavat aikaan muuttuvan kiihtyvyyden hiukkasissa. Sentrifugeja käytetään 
etupäässä kiintoaineen sisältämän veden vähentämiseen. Vesi poistuu lietteestä samal-
la tavalla kuin vaatepesukoneessa vesi poistetaan vaatteista linkoamalla pesun lopuksi. 
Pyörreselkeyttimen toimintatapa on samankaltainen kuin sentrifugin, mutta pyörresel-
keyttimessä kiintoaines poistetaan vedestä. Pyörreselkeyttimien etuna on laskeutuk-
seen verrattuna lyhyt viipymä ja pieni tilan tarve.(9, s.77.) 
8.1.1 Laskeutus 
 
Laskeutuksessa hiukkanen laskeutuu aluksi kiihtyvällä nopeudella, kunnes hiukkasen 
nopeus saavuttaa rajanopeuden, jolloin hiukkasen oma paino on yhtä suuri kuin veden 
synnyttämä vastavoima. Saavutettuaan laskeutumisrajanopeuden hiukkasen laskeutu-
misnopeus muuttuu tasaiseksi. 
 
Laskeutuksen nopeus eli tehokkuus on riippuvainen hiukkasen muodosta, veden visko-
siteetista ja veden lämpötilasta. Yksittäisen hiukkasen laskeutumisen nopeuteen vaikut-
taa hiukkasen pyöreys, tiheys ja koko. Ideaalihiukkasen muoto on tiheydeltään suuri-
kokoinen pallo. Lämpötilan on kokeellisesti huomattu vaikuttavan laskeutusnopeuteen 
positiivisesti nopeuttamalla laskeutumista. Lämpötilan vaikutus johtuu lämmön aiheut-
tamasta veden ja hiukkasten välisen tiheyseron kasvusta. Tiheysero kasvaa lämpötilan 
noustessa ja samanaikaisesti veden viskositeetti pienenee, millä on myös positiivinen 
vaikutus laskeutumisajan vähenemiseen. 
 
Kuva 10. Hiukkasen periaatteellinen laskeutuminen selkeytysaltaassa. (9, s.82) 
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Laskeutus voi tapahtua seuraavilla tavoilla (9, s.78) 
 Yksittäinen hiukkanen putoaa vapaasti toisista riippumatta vakionopeudella 
 Flokkuloiva laskeutuminen, jossa flokin koko ja laskeutumisnopeus vaihtelee. Kun 
konsentraatio on pieni, laskeutumisnopeus kasvaa, kun flokin koko koagulaation tu-
loksena kasvaa. 
 Vyöhykelaskeutuminen tapahtuu silloin, kun lietekonsentraatio on suuri ja laskeutu-
vat flokit törmäilevät muihin flokkeihin. Flokkien vertikaalinen laskeutumisnopeus 
hidastuu sitä enemmän mitä enemmän konsentraatio kasvaa. 
 Paineenalainen laskeutus. Konsentraatio on niin suuri, ettei laskeutumista tapahdu 
ilman painetta. Näin tapahtuu joskus paksun lietekerroksen alimmissa osissa. 
 
  




8.1.2 Hiukkasten flokkautumisen hyödyntäminen laskeutuksessa 
 
Hiukkasten flokkautumisella tarkoitetaan kahden tai useamman hiukkasen kiinnittymis-
tä toisiinsa, jolloin hiukkasista muodostuu yksi suuri flokkautunut hiukkanen. Suuren 
flokkautuneen hiukkasen etuna on hiukkasen suurempi massa, jonka avulla hiukkasen 
laskeutuminen on tehokkaampaa. Flokkautumisen onnistumiseen vaikuttavat useat eri 
asiat, kuten poistettavan epäpuhtauden laatu, koagulaatiokemikaalit, selkeytysaltaan 
muoto, altaiden lukumäärä ja virtausolosuhteet. Hiukkasten flokkautumista toisiinsa 
voidaan nopeuttaa avustavilla kemikaaleilla ja törmäyttämällä hiukkasia laskeutusal-
taassa tahallisesti toisiinsa. Avustavat kemikaalit voivat olla esimerkiksi rautapohjaisia 
saostuskemikaaleja. Kuvassa 12 on kuvattu neljä yleisintä flokkauksessa käytettyä al-
lastyyppiä. (9, s.66.) 
 
 
Kuva 12. Yleisimmät flokkauksessa käytetyt allastyypit. (9, s.66)  
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Altaassa A) hiukkasia pyritään virtausolosuhteita muuttamalla törmäyttämään toisiinsa 
pyörivien lapojen avulla. Altaassa B) Hiukkasien virtausolosuhteita pyritään väliseinillä 
muuttamaan, jotta hiukkaset törmäisivät toisiinsa ja vesimassa kiertäisi mahdollisim-
man pitkän matkan altaassa. Väliseinien toinen tarkoitus on pakottaa hiukkaset laskeu-
tumaan altaan pohjalle. Altaassa C) Virtausolosuhteita muutetaan pyöriväksi hammas-
pyörän ja potkurin avulla. Tarkoituksena on sama kuin altaissa A ja B. Altaassa D) Vir-
tausolosuhteita muutetaan ilmakuplien aiheuttamilla pyörteillä. Ilmakuplat syntyvät 
altaaseen altaan pohjaan sijoitettujen ilmaputkien avulla. 
8.1.3 Laskeutuksen tehostamismenetelmät 
 
Laskeutuksessa ilmenevät ongelmat liittyvät yleensä riittämättömään veden selkeyty-
miseen. Vedessä olevat kiintoainekset ja flokit eivät jostakin syystä laskeudu tarpeeksi 
tehokkaasti. Ongelmat johtuvat yleisesti altaan liian suuresta virtausnopeudesta, liian 
pienestä altaan pintakuormasta tai altaan liian suuresta turbulenssista. Laskeutuksen 
tehostamismenetelmillä ei voida vaikuttaa itse laskeutumisilmiöön. Tämän takia yksin-
kertaisen laskeutuksen heikkoa tehokkuutta rakenteen tilavuusyksikköä kohti on pyritty 
parantamaan. 
 
Rakenteen tehokkuus paranee lisäämällä laskeutusaltaan teoreettista pinta-alaa, jolloin 
samalla pintakuormalla saadaan suurempi tehokkuus tilavuusyksikköä kohti. Toinen 
tapa parantaa tehokkuutta on muokata virtaustila mahdollisimman stabiiliksi, jolloin 
laskeutusprosessi toimii varmemmin. Ongelmana teorian ja käytännön yhdistämisessä 
on käytännön tilanteen jatkuva muuttuminen, jonka takia teoriaa on jouduttu yksinker-
taistamaan. Tämän takia teoria ja käytäntö eivät koskaan täysin kohtaa muuta kuin 
laboratorio-olosuhteissa. Työmaalla virtausolosuhteet voidaan pyrkiä rakentamaan 
mahdollisimman vakaiksi, jolloin pyritään välttämään ylimääräinen turbulenssi virtauk-
sessa. Turbulenssia voidaan arvioida Reynoldsin luvulla. 




v = keskimääräinen virtausnopeus (m/s), R = Hydraulinen säde (m),	ݒ = veden visko-





Viipymän pidentäminen on myös yksi vaihtoehto parantaa laskeutuksen lopputulosta. 
Viipymän pidentäminen vaatii kuitenkin altaan tilavuuden suurentamista, mikä aiheut-
taa suuremmat kustannukset.  Yksinkertaistettuna taloudellisesti viipymän pidentämi-
nen ei ole kannattavaa, koska selkeytyksen tehokkuus ei parane yhtä merkittävästi 




Suomessa on vedenkäsittelylaitoksissa käytössä lamellilaskeutusaltaita. Lamellilaskeu-
tusaltaat ovat normaalin laskeutusaltaan muotoisia, mutta niihin on lisätty yksi tai use-
ampi välipohja. 
  
Kuva 13. Kaksi laskeutusallastyyppiä, joihin on lisätty välipohjia teoreettisen pinta-
kuorman lisäämiseksi.(9, s.84) 
 
Lamellilaskeutuksessa käytetään hyödyksi laskeutuksen mitoituksessa yleisesti käytet-
tyä pintakuormateoriaa. Pintakuormateorian mukaisesti lamellilaskeutuksessa otetaan 
huomioon altaanpinta sekä altaan välipohjat. Pintakuorma teorian mukaisesti altaan 




Välipohjaisien laskeutusaltaiden suunnittelussa on kiinnitettävä erityisesti huomiota 
veden jakautumiseen tasaisesti jokaiseen laskeutumistilaan sekä virtaushäiriötilanteisiin 
vastakkaissuuntaisissa virtaustilanteissa. Lamellit voidaan esimerkiksi sijoittaa altaaseen 
vinottain altaan pohjaan nähden niin, että ne muodostavat kuvan 13 mukaisia kapeita 
tiloja, jolloin virtaus pysyy mahdollisimman stabiilina. Lamellien vinottain sijoittamisella 
pystytään myös suurentamaan entisestään pintakuormaa suhteessa vakaatasossa ole-
viin lamelleihin. Riittävän suurella kaltevuudella lamellien pinnalle laskeutunut kiinto-
aines ja flokit liukuvat jatkuvana virtana alaspäin kasaantuen lopulta pohjalle, josta ne 
voidaan esimerkiksi pumppuautolla poistaa. (9, s.84.) 
 
Lamelliselkeytysaltaassa veden virtaussuunta voi olla laskeva tai nouseva lamellien kal-
tevuuteen nähden. Laskevan virtaussuunnan etuna on veden ja kiintoaineksen sekä 
flokkien rajapintojen suhteellisen pieni virtausero verrattuna nousevaan virtaussuun-
taan. Laboratorio-olosuhteissa lamelliselkeytysaltaan tehokkuus on ollut kymmenen 
kertaa tehokkaampi kuin yksinkertaisen laskeutusaltaan. Kuvassa 14, on kuvattu kaksi 
erityyppistä lamellilaskeutusallasvirtaustyyppiä. (9, s.85) 
 
 
Kuva 14. Lamellilaskeutusen kaksi virtaussuuntavaihtoehtoa; vasemmalla vastakkais-




8.2 Laskeutuksen mitoitusparametrit 
 
Pintakuorma on merkittävin laskeutuksen mitoittamisessa käytetty parametri. Muita 
tärkeitä laskeutuksen mitoituksessa huomioitavia parametrejä ovat tehokas vesisyvyys, 
keskimääräinen vaakasuora nopeus, viipymä, reunakuorma, turbulenssi, oikovirtaukset 
ja lietetilavuuskuorma. Seuraavaksi käsitellään erikseen merkittävin mitoitusparametri 
eli pintakuorma muita mitoitusparametreja käsitellään raportin muun tekstin yhteydes-
sä. (9, s.89) 
8.2.1 Pintakuorma 
 
Pintakuorman laskenta perustuu yksittäisen hiukkasen laskeutumisteoriaan. Pintakuor-
masta on tullut laskeutusaltaan mitoituksessa käytetyin mitoitusparametri. Heikkoutena 
pintakuorman avulla mitoittamisessa on oletuksen tuoma riski, joka joudutaan otta-
maan teorian avulla mitoittaessa.  Yksinkertaistettuna pintakuorma on vesikerros, joka 
laskeutuu dimensiolla m/h. Pintakuorman hyväksikäyttö laskeutusaltaan mitoituksessa 




”Suorakulmaisen altaan pituus on L, leveys B ja syvyys H. Hiukkasia sisältävä ve-
si jakautuu tasaisesti altaan koko poikkileikkaukselle tuloalueella, josta alkaen vir-
tausnopeus on altaan kaikissa osissa tasainen lähtöalueelle asti. Otaksutaan, että 
kaikki hiukkaset, jotka vielä ovat vedessä lähtöalueen alussa, jäävät veteen. Vas-
taavasti kaikki hiukkaset, jotka ehtivät laskeutua altaan pohjalle ennen tätä raja-
kohtaa, erottuvat vedestä pysyvästi 
Teorian mukaan veden pinnalla oleva hiukkanen, joka viimeisenä kerkeää erottua 







t = laskeutumiseen tarvittava aika, h 
L = altaan tehokas pituus, m 
vh = partikkelin vaakasuora nopeus, m/h 
vv =partikkelin nopeus alaspäin, m/h 
Kun muistetaan, että ݒ௛ = ொ(ு∗஻)  ja ܣ = ܤ ∗ ܮ niin ݒ௩ = ு∗௩೓௅ = ொ∗௅ு∗஻∗௅ = ொ஺ saadaan 
lopputulokseksi 
ݒ௩ = ݌݅݊ݐܽ݇ݑ݋ݎ݉ܽ = ݒ௣ 
Eli hiukkaset joiden nopeus on suurempi kuin vp, laskeutuvat altaan pohjalle. Ne 
partikkelit, joiden nopeus on pienempi kuin vp, poistuvat nopeuksien suhteessa 
௩
௩೛




Teorian mukaan pintakuorma ei siis ole riippuvainen altaan muodosta. Teoria on hyvin 
yksinkertaistettu, koska todellisuudessa olettamukset eivät vastaa todellisuutta kuin 
likimäärin. Suurimpana syynä on virtausolosuhteiden poikkeavuus ja jatkuva muuttu-
minen oletettavista olosuhteista. Silti pintakuorman avulla mitoittaminen on tällä het-
kellä paras ja yksinkertaisin tapa mitoittaa laskeutusallas. Yleisesti pintakuorman suu-
ruus vaihtelee mitoituksissa alueella 0.8-1.5 m/h. Pintakuormateorian mukaan, mitä 
pienempi pintakuorman arvo on, sitä tehokkaammin hiukkanen laskeutuu altaan poh-
jalle. (9, s.85-88) 
 
8.3 Öljynerotus vedestä 
 
Öljyvuodot ovat melko yleisiä työmaalla. Yleensä vuodot ovat pieniä, ja eivät aiheuta 
toimenpiteitä. Suurempia öljyvuotoja varten tai saastemaan kanssa ollessa tekemisissä 
öljynerotus hule- ja pohjavesistä on oleellisen tärkeää, koska öljyistä vettä ei saa 
imeyttää ympäröivään maahan eikä johtaa hule- tai jätevesiviemäriin. Vedet on käsitel-
tävä työmaalla mahdollisimman käytännöllisesti, koska vastuu vesien käsittelystä on 
rakentajalla. Rakentaja ei kuitenkaan ole taloudellisesti vastuussa vesien käsittelystä, 
jos kaupunki on luovuttanut kaavoitetun alueen puhtaana ja kaavoitusalueella ilmenee 










Työmaaolosuhteissa öljynerotus on kannattavinta järjestää laskeutusaltaassa, jossa 
minimiviipymä on viisi minuuttia. Öljy erottuu vedestä luonnollisen tai avustetun flotaa-
tion avulla. Avustetussa flotaatiossa öljypisaroiden nousunopeutta veden pinnalle no-
peutetaan pienillä ilmakuplilla, jotka synnytetään altaan pohjaan johdetuilla ilmaputkil-
30 
 
la. Mistään ilmaflotaatiosta ei kuitenkaan ole kysymys vaan optimaalinen virtaaman ja 
ilman suhde on 5:1.(9.) 
 
Öljypisaroiden nousunopeutta voidaan myös tehostaa samanaikaisesti Wavin-Labko 
Oy:llä markkinoilla olevalla EuropekRoo-öljynerottimen tavoin. Öljynerotin on suunnitel-
tu ja testattu Suomen rakentamismääräyskokoelma osan D1 sekä EN 858 – standardin 
mukaisesti. Erotin täyttää myös EN 476  – standardin huolto- ja vesitiiveysvaatimukset. 
Tämän takia erotin soveltuu kaikkien öljyisten jäte- ja sadevesien puhdistamiseen. 
 
EuropekRoo-erottimet on varustettu koalisaattorikennoilla, joiden ansiosta erottimien 1 
m3 koalisaattorimateriaalin erotuspinta-ala vastaa 443 m2 pinta-alaa luonnollisessa flo-
taatiossa. Koalisaattorin toimintaperiaate perustuu öljyn tarttumiseen materiaalin ja 
rakenteen pinnalle, kun vesi virtaa koalisaattorin läpi. Koalisaattorin avulla öljy varastoi-
tuu veden pinnalle, josta se voidaan kerätä pois samalla menetelmällä kuin luonnolli-
sessa flotaatiossa keräyskourulla tai öljyn imeytykseen tarkoitetulla kankaalla, joka on 
asennettu veden pinnalle. Koalisaattorin hyötynä on myös sen huollettavuus. Koalisaat-
torin voi pestä öljystä ja muusta orgaanisesta aineesta painepesurilla, minkä jälkeen se 




Kuva 16. Koalisaattroin toimintaperiaate (10) 
  




8.4 PAH-yhdisteiden, kloorattujen liuottimien ja syanidin poistaminen vedestä aktiivi-
hiilisuodattimen avulla 
 
Aktiivihiilisuodatinta käytetään PAH-yhdisteiden, kloorattujen liuottimien, syanidin ja 
hiiliyhdisteiden (TOC) poistamiseen vedestä. Hiiliyhdisteiden poistaminen toisaalta ly-
hentää huomattavasti aktiivihiilen käyttöikää. Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden ja 
hajun poistaminen aktiivihiilisuodattimella on myös mahdollista. Aktiivihiilisuodattimen 
puhdistava vaikutustekijä on aktivoitu hiili, joka adsorboi tehokkaasti orgaanisia yhdis-
teitä. Aktivoitua hiiltä valmistetaan polttamalla puuta, hiiltä tai turvetta valvotuissa olo-
suhteissa. Aktivoitunut hiili on materiaalina erittäin huokoista. Sen adsorboiva pinta-ala 
on 500…1500 m2/g. Aktiivihiilen tehokkuuteen vaikuttaa neljä päätekijää: aktiivihiilen 
kapasiteetti poistettavan aineen suhteen, viipymä, aktiivihiilen pitoisuus ja muut or-
gaaniset häiriötekijät. 
 
Aktiivihiilisuodattimen käytännöllisyydestä työmaaolosuhteissa on vain vähän kokemus-
ta. Vielä on epäselvää esimerkiksi aktiivihiilen vaihtotiheys suodattimessa, jotta suoda-
tin toimisi suunnitellusti. Vaihtotiheyden saattaessa olla liian tiheä taloudelliset kustan-
nukset ja käytännöllisyys eivät vastaa työmaalla vaadittuja kriteereitä. Aktiivihiilisuodat-
timen esimerkkinä voidaan kuitenkin esitellä suomalaisen Wavin-Labko Oy:n Europek cf 
aktiivihiilisuodatin. Aktiivihiilisuodatin on suunniteltu piha-alueiden tai muiden vastaavi-
en laajojen alueiden jätevesien käsittelyyn. Aktiivihiilisuodatin on ns. jälkiselkeytykseen 
tarkoitettu vaihtoehto haitta-aineiden poistamiseen vedestä. Ennen aktiivihiilisuodatinta 
saastunut vesi pitää käsitellä laskeutusaltaassa ja öljynerotusaltaassa. Näin saavute-
taan myös mahdollisimman suuri aktiivihiilen vaihtoväli.(11;13.) 
8.4.1 Wavin-Labko Oy:n Europek cf -aktiivihiilisuodattimen rakenne ja toimintaperiaa-
te 
 
Aktiivihiilisuodattimen välipohjan päälle on levitetty jakokerrokseksi karkearakeista Lab-
ko AF-materiaalia (6), jonka tarkoituksena on jakaa veden virtaus tasaisesti aktiivihiili-
kerrokseen (7). Vesi johdetaan suodattimeen tuloyhteen (2) kautta suodatinyksikön 
pohjalle. Pohjalta vesi virtaa aktiivihiilikerroksen läpi ja poistuu suodattimesta lähtöyh-





Alla olevissa kuvassa 18 ja taulukossa 2 on erikseen nimetty suodattimen eri osat ja 
niiden arvot. 
  
Kuva 18. Wavin-Labko Oy:n Europek cf aktiivihiilisuodatin.(11) 
Taulukko 2. Wavin-Labko Oy:n Europek cf aktiivihiilisuodattimen osat.(11) 





Strippaus on osa veden fysikaalis-kemiallista ilmastusprosessia. Ilmastusprosessi jae-
taan kahteen osaan kaasun lisäykseen eli absorptioon ja kaasunpoistoon eli desorpti-
oon, jota kutsut yleisemmin strippaukseksi. Strippauksen avulla pohjavedestä voidaan 
poistaa fenolit ja haihtuvat orgaaniset aineet eli VOC-yhdisteet ja TCE- ja PCE–
yhdisteet, joita esiintyy Kalasataman alueella.(4.) 
8.5.1 Ilmastimet 
 
Ilmastin on yleensä sylinterin muotoinen kapseli, jonka avulla strippaus pystytään to-
teuttamaan. Ilmastimien rakenne riippuu hyvin paljon ilmastusmenetelmästä. Mene-
telmät jaetaan yleisesti viiteen pääluokkaan ja niitä vastaaviin alaluokkiin: 
1. Painovoiman hyväksikäyttöön perustuvat ilmastimet 
 täyteaineella varustetut ilmastustornit 
 valutusilmastimet 




3. Mekaaniset ilmastimet eli pintailmastimet 
4. Paineilmastimet 
5. Muut ilmastimet, missä käsitellään joitakin viimeaikaisia ratkaisumalleja. 
 
Viidestä pääluokasta painovoimaisesti toimivat ilmastimet ovat viime vuosina yleisty-
neet pohjavesien puhdistamisessa. Ilmastustornit ovat yleensä sylinterinmuotoisia, ja 
niiden sisällä on täyteaine. Menetelmä sopii parhaiten työmaaolosuhteisiin verrattuna 




Kuva 19. Ilmastustorni (9, s.71) 
 
Ilmastustorni-strippausmenetelmässä vesi pumpataan ensin kaivannosta vedenke-
räysaltaaseen. Altaasta vesi pumpataan ilmastustornin yläosaan, jossa se suihkutetaan 
tornin sisään. Kuvassa 19 vesi pumpataan kaivosta, mutta periaate on sama. Suihku-
tuksen tarkoituksena on kasvattaa veden haihtumispinnan pinta-alaa muodostamalla 
vedestä vesihöyryä. Vesihöyryn muodostaminen ei tarvitse olla täydellistä, koska pinta-
ala kasvaa myös veden törmätessä täyteaineeseen. Täyteaine on yleensä ainetta, joka 
on hyvin huokoista esimerkiksi pieniä muovikappaleita. Vesihöyry painuu painovoiman 
avulla tornissa alaspäin. Tornin täyteaineessa höyrystynyt vesi törmää tornin alaosassa 
pumpattuun ilmaan, joka virtaa ylöspäin. Törmäyksen aikana vedestä erottuu ilmavir-
ran mukana myrkylliset kaasut, jotka poistuvat kuvan mukaisesti tornin yläosassa ole-
vasta aukosta. Puhdistunut vesi kerääntyy tornin alaosaan, josta se valutetaan puhdas-
vesialtaaseen. Altaasta vesi voidaan pumpata hulevesiviemäriin 
 
Menetelmän tehokkuutta parantaa ennen prosessia kiintoaineen poistaminen Laskeu-
tusaltaassa, lämpötila ja valmiiksi optimaaliseksi säädetty veden pH. Lämpötila vaikutus 
korostuu, kun olosuhteet ovat kylmät. Esimerkiksi +0 C˚:ssa menetelmää ei voida 




8.6 Syanidin erotus vedestä 
 
Syanidin hallittu erottaminen vedestä on työturvallisuuden kannalta erittäin tärkeää. 
Lyhytaikainen altistuminen syanidille aiheuttaa kiivasta hengittämistä, vapinaa ja muita 
neurologisia haittavaikutuksia. Pitkäaikaisempi altistuminen aiheuttaa painon alenemis-
ta, kilpirauhasen vajaatoimintaa, hermostovaurioita ja pahimmassa tapauksessa kuo-
leman. (12.) 
8.6.1 Syanidin käsittelymenetelmät 
 
Syanidin poistamiseen on kolme yleistä käsittelymenetelmää: ionivaihtohartsi, kääntei-
nen osmoosi ja kloorikäsittely. Kolmesta vaihtoehdosta käänteinen osmoosi ja kloorikä-
sittely sopivat työmaaolosuhteisiin parhaiten. Ionivaihtohartsikäsittelyssä vesi johde-
taan varautuneen hartsikerroksen läpi. Ionivaihtohartsikäsittely on työläs ja epäluotet-
tava käsittelymenetelmä. Veden pitää olla sähköisesti neutraalia, jotta menetelmä toi-
misi. Käänteisessä osmoosissa syanidipitoinen vesi johdetaan puoliläpäisevän kalvon 
läpi, jonka avulla syanidi poistetaan kalvon läpäisevästä vedestä. Käänteisen osmoosin 
käyttäminen on tehokas, mutta kallis menetelmä poistaa syanidi vedestä. 
  




Kloorikäsittely on käänteistä osmoosia huomattavasti halvempi, mutta yhtä tehokas 
menetelmä. Kloorikäsittelyssä virtaavaan veteen sekoitetaan klooria, joka reagoi syani-
din kanssa. Reaktiossa kloori syövyttää syanidin helpommin hallittavaan liukenematto-
maan muotoon, jonka jälkeen kloori reagoi orgaanisten aineiden kanssa ja hajoaa. Liu-
kenemattomassa muodossa syanidi voidaan erottaa vedestä laskeutusaltaassa samalla 
tavalla kuin muut flokkautuneet haitta-aineet. (12.) 






Insinöörityön aiheena on työmaan vesienkäsittely. Insinöörityössä aihetta lähestytään 
Kalasataman keskuksen esimerkkityömaan avulla.  Insinöörityö tehtiin, koska hankkeen 
toteuttajat SRV ja Destia kokivat työmaan vesienkäsittelyn olevan oleellinen osa Kala-
sataman keskuksen työmaan lopullista onnistumista. Hankkeen toteuttaja Destia halusi, 
että aiheeseen paneudutaan erityisesti ja samalla pyrittäisiin kehittämään vesienkäsit-
telyprosessia yrityksen sisällä. Ongelmana Destialla koettiin, että heillä ei ollut kattavaa 
työmaan aikaista vesienkäsittelysuunnitelmaa eikä heillä ollut selvää yleisohjetta ve-
sienkäsittelyprosessista. 
 
Insinöörityön aikana tutustuin vesienkäsittelyyn työmaavierailuilla ja lukemalla aiheesta 
julkaistua kirjallisuutta. Raportissa esitellään lyhyesti Sörnäisten niemen historia, työ-
maan lähtökohtia ja nykytilaa sekä työmaan riskejä vesienkäsittelyn osalta. Lisäksi ra-
portissa esitellään vesienkäsittelymenetelmät, jotka voisivat olla hyödyllisiä Kalasata-
man keskuksen vesienkäsittelyssä, jos työmaan kaivantovedessä ilmenee tulevaisuu-
dessa työmaan ympäristössä esiintyviä haitta-aineita. Insinöörityön liitteeksi on lisätty 
Destialle tekemäni vesienkäsittely yleisohje ja Kalasataman keskuksen vesienkäsittely-
suunnitelman tarkennusehdotus. 
 
Insinöörityön tuloksena minulle ja Destia Oy:lle on muodostunut työmaan vesienkäsit-
telyprosessista ohjeistettu ja hallittu kokonaisuus. Työn tuloksena selvisi, että välisei-
näisistä laskeutusaltaista ei ole suurta hyötyä ellei tarkoituksena ole flokkaus. Flokka-
uksen aikana kiintoaineshiukkaset yhdistyvät suuremmiksi hiukkasiksi törmäämällä toi-
siinsa. Aikaisemmin työmaalla on kuviteltu väliseinien tehostavan laskeutumista kun 
vesi kiertää altaassa pidemmän matkan. Veden kiertämän matkan pituudella ei kuiten-
kaan ole suurta merkitystä pienissä matkan muutoksissa, koska viipymä ei merkittäväs-
ti kasva. Merkittävimpänä mitoitusparametrina käytetään yleisesti vesilaitoksissa pinta-
kuormateoriaa, jota voidaan hyödyntää myös työmaalla laskeutusaltaiden mitoitukses-
sa. Toisena merkittävänä työn tuloksena selvisi pintakuormateorian avulla, kuinka las-
keutusaltaan rakennetta muuttamalla voidaan päästä jopa kymmenen kertaa tehok-





Insinöörityön tulokset ovat luotettavista lähteistä sovellettua tietoa. Tuloksien ongel-
mana on kuitenkin niiden puhdas teoreettisuus. Tulokset olisi ollut hyvä varmistaa ja 
optimoida työmaalla tapahtuvin kokein. Kokeelliseen vesienkäsittelyyn ei kuitenkaan 
ollut mahdollisuutta Kalasataman keskuksen työmaan aikataulun ja kiireen takia. Tut-
kimusta pystyisi myös jatkamaan keskittymällä esimerkiksi haitta-aineiden kemiallisiin 
reaktioihin avustavien kemikaalien kanssa. 
 
Työstä tulee olemaan hyötyä Kalasataman keskuksen ja tulevien työmaiden toteutuk-
sessa, koska työssä käsiteltiin yleisesti eri vedenkäsittelymenetelmiä. Insinöörityön 
avulla vedenkäsittelymenetelmät saatiin kerättyä helposti lähestyttävään kokonaisuu-
teen, johon työssään vaihtoehtoista vesienkäsittelymenetelmää etsivä voi tutustua.   
 
Raportin liitteenä oleva vesienkäsittely yleisohje selkeytti huomattavasti työmaan ve-
sienkäsittelyprosessia ja olenkin saanut positiivista palautetta Destia Oy:n insinöörityön 
ohjaajalta. Lisäksi Kalasataman keskuksen vesienkäsittelysuunnitelman tarkennusehdo-
tus, joka on lisätty raportin liitteeksi, herätti uusia ajatuksia työmaan vesienkäsittelys-
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Vesienkäsittelysuunnitelmassa esitetään, kuinka työmaan vedet poistetaan kaivan-
nosta ja tunnelista. Samalla esitetään yleisesti käsittelymenetelmät työmaalla mah-
dollisesti esiintyville haitta-aineille. Suunnitelman liitteenä on asemakuva työmaas-
ta, pohjapiirros tunnelista ja laskeutusaltaan profiili. Asemakuvassa on esitetty las-
keutusaltaiden, pumppauslinjojen ja vesimittareiden sijainnit. Tunnelin pohjapiir-
roksessa on esitetty pumppujen ja pumppauslinjojen sijainnit sekä tarkemmat tie-
dot pumpuista. 
 
2. Vedenkäsittelyprosessin yleiskuva 
Vedenkäsittelyprosessi alkaa veden poistamiselta kaivannosta liitteessä esitetyin 
pumpuin. Vesi johdetaan pumppulinjoja pitkin laskeutusaltaisiin, missä kiintoaines 
laskeutuu altaan pohjalle veden virtausnopeuden laskiessa. Öljyinen vesi poistetaan 
imeytyskankaalla tai öljynerotuslipalla laskeutuksen yhteydessä, jos öljyä esiintyy 
käsiteltävässä vedessä. Öljyn erotus on tärkeää suorittaa ennen muita veden käsit-
telymenetelmiä. Laskeutusaltaan jälkeen vesi johdetaan: 
 Sadevesiviemäriin, jos haitta-ainepitoisuudet eivät ylitä Golder Associatesin 
tekemän taulukon 1, 1 A sarakkeen raja-pitoisuuksia. 
 Jätevesiviemäriin, jos haitta-ainepitoisuudet eivät ylitä Golder Associatesin 
tekemän taulukon 1, 1 B sarakkeen raja-pitoisuuksia. 
 Jos haitta-ainepitoisuudet ylittävät 1 B raja-pitoisuudet vesi käsitellään aktii-
vihiilisuodattimella tai stripperillä. Syanidi poistetaan ionivaihtohartsin avul-
la. 
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Taulukko 1. Haitta-aineiden raja-pitoisuudet 
 
 
3.  Kaivantoveden näytteenotto 
 
Näytteenotto kaivantovedestä laboratoriomäärityksiin suoritetaan työmaan en-
simmäisen kuukauden aikana kerran viikossa. Tämän jälkeen tarkkailu tiheys 
valitaan veden pitoisuuksien, pumpattavien määrien sekä käsittelymenetelmän 
mukaan siten, että pitoisuuksien vaihtelua voidaan seurata riittävällä tarkkuu-
della. Näytteenoton suorittaa ulkopuolinen asiantuntija. 
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Pumppu(Flygt 2620, vaikeastitukkeutuvalla jouksupyörällä)
Pumppu (Flygt 2660, Kulutusta kestävällä  juoksupyörällä)
Pumppu(Flygt 2620, vaikeastitukkeutuvalla jouksupyörällä)
Pumppu (Flygt 2620, vaikeastitukkeutuvalla jouksupyörällä)
Putkilinja ø 110mm
(Wehoarctic PE)
Pumppu (Flygt 2620, vaikeastitukkeutuvalla jouksupyörällä)
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Työmaan vesienkäsittely, yleisohje 
 
1 Yleistä 
Yleisohje on tehty helpottamaan työmaan vesienkäsittely prosessia. Ohjeesta löydät 
prosessiin osallistuvat osapuolet, osapuolten vastuualueet, tarvittavat luvat, proses-
sinaikaisen valvonnan ja raportointiin liittyvät ohjeet sekä esimerkin prosessiin vaa-
dittavasta kalustosta. 
 
2 Prosessin osapuolet ja tehtävät 
Osapuolet: Vastuu: 
Tilaaja  Lähtötiedot 
Pääurakoitsija  Suunnitelman laatiminen 
 Valvonnan järjestäminen 
 Lupien hakeminen (Ympäristölupa ja Vesien 
johtaminen viemäriverkostoon lupa) 
 Raportointi kunnan ympäristöviranomaiselle, 
vesilaitokselle ja ELY-keskukselle, jonka alai-
suudessa aluehallintovirasto toimii 
 Laskeutusaltaiden tyhjennyksen järjestämi-
nen 
Urakoitsija  Toimiminen rakentajan laatiman suunnitel-
man mukaan 
 Raportointi pääurakoitsijalle (laatu ja mää-
rät) 
Aluehallintovirasto  Ympäristöluvan myöntäminen hakijalle 





 Helsingissä vesien johtamislupa viemäriin 
haetaan kiinteistöviraston tonttiosastolta, jo-
ka pyytää luvan HSY:ltä 
Ulkopuolinen asiantunti-
ja/konsultti 
 Mittaukset/näytteenotto ja valvonta 
 Raportointi rakentajalle 
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3 Prosessissa tarvittavat luvat 
Pääurakoitsijan pitää hakea vesienkäsittelyyn kaksi lupaa: Ympäristölupa (vaaditaan 
aina, kun ympäristö tai vesistö voi rakentamisen takia saastua) ja erillinen lupa ve-
sien johtamiseen viemäriin. Ympäristölupa haetaan aluehallintovirastolta ja lupa ve-
sien johtamisesta viemäriin työmaansijaintikunnan ympäristöviranomaiselta tai vesi-
laitokselta riippuen kunnan määräyksistä. 
 
Lupaa hakiessa on tärkeää huolehtia hakulomakkeen ohjeiden mukaisesta täyttämi-
sestä ja kaikista hakulomakkeen liitteeksi vaadittavista selvityksistä. Lupahakemus-
ta jätettäessä on erittäin tärkeää ennakkoneuvotella lupaviranomaisen kanssa ja 
jättää hakemus useaa kuukautta toiminnan aloittamista aikaisemmin. Näin lupapro-
sessi etenee ilman yllättäviä viivästyksiä. Yleisohjeet ympäristölupahakemuksen 
täyttämiseen löytyvät valtion ympäristöhallinnon ylläpitämiltä www.ymparisto.fi-
sivuilta. Vesien johtamisluvassa pätevät samat suositukset kuin ympäristöluvan ha-
kemisessa, mutta lupaa haetaan vasta, kun ympäristölupa on saatu. Lisätietoja ve-
sien johtamisluvan hakemisesta saa työmaansijaintikunnan ympäristöviranomaisel-
ta. 
 
4 Valvonta ja näytteenotto 
Valvonnalla ja näytteidenotolla tarkoitetaan vesienkäsittely prosessiin liittyvää val-
vontaa ja näytteenottoa suunnitelman mukaisesti. Valvonta on hyvä ulkoistaa ulko-
puoliselle osapuolelle, jotta näytteidenotto ja luvan alainen toiminta on mahdolli-
simman puolueetonta. Pääurakoitsija ja urakoitsijat ovat silti velvollisia suoritta-
maan itse päivittäistä valvontaa työn ohessa. Työmaan valvontaan ja näytteenot-
toon on hyvä tehdä oma suunnitelma, jonka avulla toiminnasta tulee hallittua. 
Suunnitelman voi tehdä pääurakoitsija ja ulkopuolinen asiantuntija yhdessä tai 
pääurakoitsija voi ulkoistaa suunnittelun asiantuntijalle kokonaan. Asiantuntija osa-
puoli on usein infra-alan suunnittelutoimisto, jolta valvonta- ja näytteenottopalvelu 
ostetaan. 
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Näytteenotto kaivantovedestä laboratoriomäärityksiin suoritetaan yleensä työmaan 
ensimmäisen kuukauden aikana kerran viikossa. Tämän jälkeen tarkkailutiheys vali-
taan veden pitoisuuksien, pumpattavien määrien sekä käsittelymenetelmän mukaan 
siten, että pitoisuuksien vaihtelua voidaan seurata riittävällä tarkkuudella. 
 
5 Raportointi 
Asiantuntija/suunnittelutoimisto pitää kirjaa pumpattavan veden määrästä ja laa-
dusta työn aikana. Tuloksista ja viemäröidyn veden määrästä raportoidaan pääura-
koitsijalle, joka raportoi tiedot ELY-keskukselle, kunnan ympäristö viranomaiselle ja 
kunnan vesilaitokselle sovittavan aikataulun mukaisesti. 
Urakoitsijat ovat velvollisia raportoimaan välittömästi suullisesti ja kahden päivän 
sisällä kirjallisesti havaitsemastaan epäkohdasta vesienkäsittely prosessissa. Rapor-
tointi tulee tehdä pääurakoitsijan työmaainsinöörille tai ylemmälle toimihenkilölle. 
Raportoinnin laiminlyömisestä voidaan määrätä kohtuulliseksi katsottu sakko. Ra-
portoinnin lisäksi on suositeltavaa aloituskokouksen yhteydessä järjestää osapuol-
ten välillä yhteinen katselmointi. Osapuolten välisiä katselmointeja on syytä järjes-
tää kuukauden välein, jotta osapuolet ovat selvillä työmaan vesienkäsittelytilantees-
ta. 
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6 Tarvittava kalusto 
Vesienkäsittelyyn tarvitaan: 
 Selkeytysallas 
 Useampi pumppu 
 Kiinteä pumppauslinja ja vesimittari 
 Sähkö pumpuille 
 
7 Selkeytysallas 
Vesienkäsittelyyn tarvitaan työmaan koosta ja arvioidusta vesimäärästä riippuen 2-
3 selkeytysallasta. Altaiksi soveltuvat erinomaisesti kuorma-auton lavat, jotka ovat 
mitoiltaan L=5.6m; B=2.1; H=1.5. Lavat soveltuvat kohtalaisen hyvin veden ko-
koamiseen ilman erityisiä lisärakenteita mutta veden selkeytyminen ei ole tehokas-
ta. Lisärakenteilla pyritään parantamaan selkeytyksen tehokkuutta. Selkeytysaltaa-
seen voidaan lisätä esimerkiksi kaksi välipohjaa, jotka nostetaan altaasta nostoon 
tarkoitetuilla lenkeillä. 
 Kuva 1. 
Välipohjien avulla altaan selkeytymisen tehokkuus paranee parhaimmillaan kym-
menkertaiseksi. Välipohjien lisäksi veden tulon kontrollointi on tärkeää. Tulevan ve-
den pitää levitä koko altaan poikkileikkauksen alalle, jotta turbulenssi selkeytyksen 
aikana olisi mahdollisimman pieni. Vesi voidaan jakaa tasaisesti koko altaan poikki-
pinta-alalle tulolipan avulla, joka näkyy kuvassa 1. Toisena vaihtoehtona vesienkä-
sittelyaltaiksi soveltuvat kallioon louhitut altaat tai maavalleista rakennetut altaat. 
Maastoon sijoitettavien altaiden huonona puolena on huomioitava altaiden vaatima 
huomattavasti suurempi tilantarve. 
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8 Altaan mitoitus 
Selkeytysallas mitoitetaan työmaan arvioidun käsittelyveden mukaan, joka ilmoite-
taan yleisesti esim. 20 m3/vrk/ha. Mitoitukseen käytetään yleisesti pintakuormateo-
riaa. Selkeytyksen tehokkuus paranee, mitä pienempi pintakuorman arvo selkey-
tysaltaassa on. Yleisesti pintakuorman arvo vaihtelee vesilaitoksissa 0.8…1.5 m/h 
välillä, mutta työmaa-olosuhteissa altaiden koko ja käsiteltävät vesimäärät ovat 
huomattavasti pienempiä, jolloin selkeytyksessä päästään pienempiin pintakuorma- 
arvoihin. Pintakuorma lasketaan ݒ௣ = ொ஺.  
Q on työmaan vesien virtaama selkeytysaltaassa tunnin aikana. 
A on selkeytysaltaan pinta-ala 
Esim. Selkeytysaltaan pintakuorma lasketaan kun: arvioitu keskimääräinen vesien 
pumppaus tarve on 20 m3/vrk/ha ja pumppaus on käynnissä vuorokauden ympäri. 
Oletetaan selkeytysaltaan mitoiksi realistiset L=5.6m; B=2.1m; H=1.5m 
ܳ = 20݉ଷ/ℎ/ℎܽ24ℎ = 0,833݉ଷ/ℎ/ℎܽ 
ܣ = 5,6݉ ∗ 2,1݉ = 11,76݉ଶ 
ݒ௣ = ܳܣ = 0,833݉ଷ/ℎ/ℎܽ11,76݉ଶ = 0,07݉/ℎ/ℎܽ 
Esimerkissä pintakuorman tulos on hyvä pienen vuorokautisen vesimäärän vuoksi, 
mutta jos vesimäärä kasvaa suuresti, voidaan altaan pintakuormaa laskea lisäämäl-
lä altaaseen kuvassa 1. olevat välipohjat, jolloin pinta-ala pintakuorma teorian mu-
kaan kolminkertaistuu. Vesimäärät voivat kasvaa merkittävästi esimerkiksi rankka- 
sateiden tai pumppausajan merkittävän lyhenemisen takia. 
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Pumput ovat olennainen osa vesienkäsittely prosessia. Pumppujen avulla vedenkä-
sittely altaissa, altaiden välillä ja johtaminen viemäriin tai imeyttäminen ympäris-
töön helpottuu huomattavasti.  
 
10 Pumppujen mitoitus työmaan tarpeisiin 
Työmaan pumput on järkevää mitoittaa työmaan tarpeiden mukaisesti, jolloin säh-
kön kulutus ja vuokra/huoltokustannukset pysyvät hallinnassa. Pumppujen mitoi-
tuksessa käytetään yleisesti Q-arvoa eli l/h tai m3/h, joka kertoo pumpun kapasitee-
tin. Kapasiteettia voidaan verrata työmaan selkeytysaltaiden tilavuuteen ja vesi-
määriin, jolloin löydetään työmaan tarpeita vastaava pumppu. Pumppujen maksimi 
kapasiteetit ovat yleensä huomattavasti suurempia kuin työmaan vesimäärät tai 
selkeytysaltaat, mutta on huomioitavaa, että pumput eivät yleensä ole jatkuvasti 
päällä. Pumppuja käytetään usein vedenpinnan pitämiseen tietyssä tasossa. Tau-
lukkoon 1 on kerätty Flygt-pumppuja valmistavan yrityksen antamat flygt bibo ja bs 
pumppujen -kapasiteetit. Lisätietoa pumpuista saa valmistajan sivuilta www.flygt.fi. 
Myös muut valmistajat ilmoittavat valmistamiensa pumppujen kapasiteetit verk-
kosivuillaan. 
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Taulukko 1. Pumppujen kapasiteetit pumppauskorkeuksilla 5,10 ja 15 metriä 
 
Flygt BS 2620 ja Flygt BS 2630 -pumppuihin on saatavilla kahdentyyppisiä juoksu-
pyöriä: W tarkoittaa kulutusta kestävää juoksupyörää ja C vaikeasti tukkeutuvaa 
juoksupyörää. Flygt BS 2620 -pumpussa juoksupyörällä on merkitystä pumpun ka-
pasiteettiin toisin kuin Flygt BS 2630 pumpussa. 
  
Pumppujen Q (m3/h) pumppauskorkeuksilla 5,10 ja 15 m
A=1~ (valovirta) A=3~ (voimavirta)
Flygt BS 2610 (2”) (2”)
5 21,600 32,400
10 7,200 18,000
15  - 5,400
Flygt BS 2620 C (3”) C (3”) W (3”)
5 45,000 57,600 45,000
10 28,800 40,320 38,880
15 10,800 21,600 28,800
Flygt BS 2630 3” 4”
5  - 108,000 108,000
10  - 72,000 72,000
15  - 43,200 43,200
Flygt BS 2660 4” 6”
5
10
15 > 72,000 72,000
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11 Pumppujen pumppauslinjat ja sähköistys 
Riippuen työmaan kestosta pumppulinjat voidaan rakentaa väliaikaisista tai kiinteis-
tä pumppauslinjoista. Kiinteä pumppauslinja on suositeltavaa rakentaa, jos työmaa 
on pidempiaikainen. Kiinteälinja on kestävämpi ja tiiviimpi kuin väliaikaisesti tehdyt 
letkupumppauslinjat. Kiinteä pumppauslinja on myös helpompi eristää kylmältä, 
kuin väliaikainen linja vuotavine liitoskohtineen. Markkinoilla on myös valmiiksi eris-
tettyjä putkia. Esimerkiksi KWH pipen Wehoarctic -putkijärjestelmä, mihin putkien 
lisäksi sisältyvät kulmat, haarat, supistukset, kaivot, venttiilit ja liitostarvikkeet. Put-
kiin voidaan myös asentaa kaapeliprofiili, jolloin elementit voidaan varustaa saatto-
lämmityksellä. Lisätietoa Putkijärjestelmästä saa KWH-pipen verkkosivuilta 
www.kwhpipe.fi. 
Pumppauslinjaan on ehdottomasti asennettava vesimittari, jonka avulla työmaan 
käsiteltävien vesien määrä saadaan selville. Työmaan kaivantovesien määrä on tär-
keä selkeytyksen mitoittamisessa käytetty mitoitusparametri. Ilman tietoa kaivanto-
vesien määrästä on selkeytysprosessia mahdotonta muokata työmaan muuttuvia 
olosuhteiden mukaisesti. 
Pumppujen pumppauslinjoja suunniteltaessa ja rakentaessa on huomioitava pump-
pujen tuuma koossa ilmoitetut lähdöt. Lähdöt vaihtelevat taulukon 1. mukaisesti 
2”…6”. Toinen huomioon otettava asia on pumppujen vaatima virta. Pumput toimi-
vat taulukossa 1. eritellysti valovirralla tai voimavirralla. Pumpun vaatima virta on 
otettava huomioon työmaan sähköistystä ja pumppujen sijaintia suunniteltaessa. 
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Helsingin kaupungin määrittämät raja-arvot viemäriin pumpattaessa 
 
 
